

**POLSKI  
ŁĄD**



RRG.271.5.2022

Miłówka, dnia 28.03.2022r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIA**

### **INFORMACJA**

Dotyczy zadania pn.: **Modernizacja infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Miłówka. W ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Program Inwestycji Strategicznych. Postępowanie RRG.271.5.2022.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie nr 1:**

Dotyczy wzór umowy §1 ust.3: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy dokumentacja udostępniona przez Zamawiającego opisująca przedmiot umowy jest kompletna, nie zawiera błędów i wszelkie niezbędne dane do prawidłowej realizacji zadania.

#### **Odpowiedź:**

Tak.

#### **Pytanie nr 2:**

Dotyczy wzór umowy §3 ust.2: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co w przypadku, gdy Zamawiający zaniżył przedmiary (bez względu na tego przyczynę) i w wyniku obmiaru wartość robót przekroczy kwotę wskazaną w §3 ust.1 ? Czy Wykonawca ma zaprzestać wykonania umowy czy oczekiwać na podpisanie Aneksu?

#### **Odpowiedź:**

Wykonanie i rozliczenie zamówienia odbędzie się zgodnie z umową.

#### **Pytanie nr 3:**

Dotyczy wzór umowy §3 ust.3: Prosimy o zmianę formy rozliczenia na fakturowanie miesięczne częściowe do 90% wartości umowy lub zwiększenie ilości możliwych do wystawienia faktur do 90% wartości umowy w celu optymalizacji oferty i obniżenia kosztów finansowania inwestycji.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

**Pytanie nr 4:**

Dotyczy wzór umowy §5 ust.1 pkt. 9): W związku z podjętą decyzją Ministerstwa Infrastruktury o zwiększeniu limitu waloryzacji kontraktów infrastrukturalnych do poziomu 10% kwoty kontraktowej, zwracamy się z wnioskiem o podjęcie przez Zamawiającego analogicznej decyzji w zakresie limitu przyjętego dla niniejszego zamówienia publicznego. Jako podstawę swojej decyzji, Ministerstwo wskazało znaczący w ostatnim okresie wzrost inflacji oraz niespotykany dotąd wzrost cen materiałów budowlanych. Podnosimy, że przedmiotowa korekta w znacznym stopniu usprawni realizację zadania i przyczyni się do obniżenia cen ofertowych, które nie będą musiały uwzględniać ryzyka nieprzewidzianych kosztów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

**Pytanie nr 5:**

Dotyczy wzór umowy §6 ust.2: Postanowienia umowne stwierdzające zakończenie robót w terminie podpisania przez strony protokołu odbioru robót mogą być uznane za naruszające zasady współzycia społecznego w związku z przepisem art. 57 p.b., z którego wynika, że termin zakończenia robót jest określony terminem zawiadomienia zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz złożenia oświadczenia kierownika budowy o ich zakończeniu i wykonaniu zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę oraz właściwymi przepisami. Czynność odbioru nie jest elementem robót budowlanych, a jej wykonanie należy do obowiązków zamawiającego. Wpływ wykonawcy na przebieg odbioru jest nieistotny, zatem nie może on ponosić ryzyka obciążenia karami umownymi za przeciąganie się odbioru robót.

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje przytoczony zapis we wzorze umowy.

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy wzór umowy §9 ust. 4: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy Zamawiający przedłuży 14 dniowy termin na usunięcie wad jeśli rodzaj wad/ technologia ich usuwania będą wymagały ustalenia dłuższego terminu na ich usunięcie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 7:**


Dotyczy wzór umowy §14 ust. 16: Prosimy o obniżenie limitu kar umownych do 30% wartości umowy. Zwracamy uwagę, że ustalenie przez Zamawiającego kar na niewygórowanym poziomie leży również w interesie Zamawiającego, aby uniknąć otrzymania od wykonawców zawyżonych ofert uwzględniających ryzyko ewentualnych wysokich kar umownych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

**Pytanie nr 8:**

W związku z finansowaniem niniejszej inwestycji w ramach Programu „Polski Ład”, wnosimy o wskazanie wkładu własnego Zamawiającego.





**Odpowiedź:**

Wkład własny Zamawiającego wynosi 5% wartości zamówienia.

**Pytanie nr 9:**

W związku z udziałem wkładu własnego Zamawiającego w finansowaniu niniejszej inwestycji, wnosimy o dodanie płatności częściowej do wysokości wkładu własnego Zamawiającego, co pozostaje w zgodzie z par. 7 ust. 5 Załącznika nr 1 do Uchwały Rady Ministrów nr 84 z dnia 01.07.2021 r.

**Odpowiedź:**

Płatności będą realizowane zgodnie z zasadami wstępnej promesy oraz zgodnie z umową.

**Pytanie nr 10:**

Wnosimy o przekazanie wstępnej promesy na dofinansowanie niniejszej inwestycji.

**Odpowiedź:**

Przekazanie wstępnej promesy na dofinansowanie niniejszej inwestycji jest nieuzasadnione w niniejszym postępowaniu.

**Pytanie nr 11. 1.:**

W związku z podjętą decyzją Ministerstwa Infrastruktury o zwiększeniu limitu waloryzacji kontraktów infrastrukturalnych do poziomu 10% kwoty kontraktowej, zwracamy się z wnioskiem o podjęcie przez Zamawiającego analogicznej decyzji w zakresie limitu przyjętego dla niniejszego zamówienia publicznego. Jako podstawę swojej decyzji, Ministerstwo wskazało znaczący w ostatnim okresie wzrost inflacji oraz niespotykany dotąd wzrost cen materiałów budowlanych. Podnosimy, że przedmiotowa korekta w znacznym stopniu usprawni realizację zadania i przyczyni się do obniżenia cen ofertowych, które nie będą musiały uwzględniać ryzyka nieprzewidzianych kosztów.

**Odpowiedź:**


Odpowiedź została udzielona w pytaniu nr 4.

**Pytanie nr 12:**

Dotyczy części 1 zadanie Przebudowa drogi gminnej „Hazówka” przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nowej podbudowy – brak takich robót w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

W przedmiarze robót w pkt 4 Koryta i podbudowy, zawarte jest 23 cm podbudowy, co odpowiada dokumentacji projektowej.



WÓJT  
Robert Piętka